

Số: 585/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 26 tháng 6 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình
Sửa chữa, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Kon Tum**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KONTUM

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật: Đấu thầu năm 2013, Đầu tư công năm 2014, Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ số Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1824/QĐ-LĐTĐ ngày 30/12/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 thực hiện pháp lệnh người có công;

Căn cứ Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Kế hoạch số 1073/KH-UBND ngày 19/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cấp, sửa chữa các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh;

Xét Tờ trình số 51/TTr-SLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 154/BC-SKHĐT ngày 16/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Sửa chữa, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Kon Tum.
2. Chủ đầu tư: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum.
3. Tổ chức lập dự án: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Phú Sơn Kon Tum.
4. Chủ nhiệm lập dự án: Ks. Bùi Quốc Việt - Giám đốc Công ty.
5. Mục tiêu đầu tư: Từng bước nâng cao cơ sở vật chất, khắc phục tình trạng xuống cấp, góp phần tạo cảnh quan trang nghiêm, sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu cho các tổ chức cá nhân đến thăm viếng. Đồng thời tri ân công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ nền độc lập toàn vẹn lãnh thổ, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong công tác đền ơn, đáp nghĩa.
6. Nội dung quy mô đầu tư: Sân đường nội bộ, bồn hoa cây cảnh, diện tích 1.425m²; Sửa chữa hồ nước và hòn non bộ: 02 cái; Cây xanh thảm cỏ, diện tích 8.500m²; Tượng đài: Làm mới đèn trang trí, thay mới lư hương, vệ sinh và sơn lại những vị trí rêu mốc; cải tạo hệ thống vườn hoa; hệ thống nước tưới.
7. Về tiêu chuẩn, quy chuẩn, giải pháp kỹ thuật: Sở Xây dựng thẩm định tại Văn bản số 600/SXD-CCGD ngày 07/6/2017.
8. Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng; cấp IV; dự án nhóm C.
9. Tổng mức đầu tư:

TT	Hạng mục chi phí	Giá trị (đồng)
1	Chi phí xây dựng	2.506.328.000
2	Chi phí quản lý dự án	69.250.000
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	193.764.000
4	Chi phí khác	163.629.000
5	Chi phí dự phòng	293.297.000
	Tổng cộng	3.226.268.000

10. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn kinh phí Trung ương thực hiện pháp lệnh người có công do Trung ương hỗ trợ chi công tác mộ, nghĩa trang.
11. Địa điểm xây dựng: Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
12. Diện tích sử dụng đất: Khoảng 2,5 ha.
13. Hình thức đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp.
14. Hình thức quản lý dự án: Theo quy định hiện hành.
15. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2017- 2018.
16. Phương thức tổ chức thực hiện: Theo quy định hiện hành.

Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình trên với các nội dung như Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

Chủ đầu tư (*Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum*) có trách nhiệm thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, về đấu thầu, các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1, Điều 2 của Quyết định này và chịu trách nhiệm về tính hiệu quả đầu tư của Dự án.

Điều 4. Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: *kk*

- Như Điều 4;
- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HTKT1.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Ngọc Tuấn



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình Sửa chữa nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Kon Tum

(Kèm theo Quyết định số: **585/QĐ-UBND** ngày **26** tháng **6** năm 2017 của UBND tỉnh Kon Tum)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu xây lắp	2.581.518.000	(*)	Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II, năm 2017	Trọn gói	120 ngày
2	Gói thầu tư vấn giám sát thi công xây lắp	64.312.000	(*)	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý II, năm 2017	Trọn gói	120 ngày
3	Gói thầu quản lý dự án	69.250.000	(*)	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý II, năm 2017	Trọn gói	120 ngày
4	Gói thầu lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất	9.725.000	(*)	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý II, năm 2017	Trọn gói	45 ngày
5	Gói thầu bảo hiểm công trình	7.519.000	(*)	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý II, năm 2017	Trọn gói	120 ngày
6	Gói thầu kiểm toán	56.816.000	(*)	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý IV, năm 2017	Trọn gói	30 ngày
7	Gói thầu thẩm định HSYC, Kết quả LCNT xây lắp	2.506.000	(*)	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý II, năm 2017	Trọn gói	30 ngày
	TỔNG CỘNG	2.791.646.000						

Ghi chú: (*) Nguồn kinh phí Trung ương thực hiện pháp lệnh người có công do Trung ương hỗ trợ chi công tác mộ, nghĩa trang



PL.xls

1900